

Проект / Неделя / Ответственный: CRM-модуль · 2025-09-01...2025-09-07 · С. Федотов

Фокус недели: MVP лидов (канбан, импорт, права доступа)

1) Итоги недели

Сделали	Эффект	Комментарий
Импорт лидов из Excel/CSV	Загружаем 1000 контактов < 30 сек	Экономия времени менеджеров, меньше ошибок
Канбан-доска по стадиям	Обновление статуса быстрее на ~40%	Ускоряет движение сделок, удобнее контроль
Роли доступа + аудит	Снижаем риски доступа, видна история изменений	Прозрачность: кто что менял

2) Прогресс

Показатель	Значение	Комментарий
Выпущено / План	18 / 22 (82%)	Часть задач перенесена (не критично)
Ключевая дата релиза	2025-09-20 (без изменений)	Дата удержана, график стабильный

3) Индикаторы (RAG)

Сроки	Качество	Бюджет	Команда
● В графике	● Мелкие баги UI	● +3% в норме	● Стабильно, 3/3 (подключаем QA)

4) Риски

Риск	Что делаем	Срок	Комментарий
Доступ к корпоративной почте	Ждём согласование IT, временный обход	09-12	Может задержать подтяжку писем в карточки
Миграция базы (дедупликация)	Ночное окно	09-11	Короткий простой ночью; есть план отката

5) План на 10 дней

Эффект	Действие	Дедлайн	Комментарий
↑ Конверсия лидов	Инлайн-редактирование на доске	09-14	Менеджеры быстрее обновляют статусы
↓ Дубликаты в базе	Сверка по email/домену	09-13	База чище
История писем	Подтягивать последние email в карточку	09-15	Сразу видны недавние письма

6) Бюджет и команда

Бюджет (факт vs план)	Прогноз до релиза	Команда	Комментарий
+3%	В пределах	3/3 стабильно; QA 0,5 ставки с 09-09	Для штатной команды бюджет в целом фиксирован; отклонения из-за отпусков/подрядчиков

7) Нужно решение

— Подтвердить доступ к корпоративной почте до 09-09 — IT/безопасность

— Одобрить QA на 0,5 ставки до 09-10 — Владелец бюджета